
 

ANEXO III – PLANO DE MOVIMENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EQ UIPAMENTOS 

1. FINALIDADE 

1.1. O presente anexo apresenta os serviços, a serem executados pela CONTRATADA, referentes aos 
diversos equipamentos de propriedade do Banco do Nordeste do Brasil, doravante denominado 
CONTRATANTE, indicados no ANEXO II-A - Especificações, Quantitativo e Características 
Técnicas deste Edital e, atualmente, instalados e operando no Site Primário do CONTRATANTE, 
situado no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas – CAPGV – no que se refere à retirada 
do Site Primário, transporte e instalação destes equipamentos no Site Secundário. 

2. REQUISITOS 

2.1. Os requisitos para prestação dos serviços especificados neste Anexo, incluindo características de 
segurança e o atendimento dos prazos estabelecidos, deverão ser observados pela 
CONTRATADA de forma a atender integralmente a todos os requisitos apresentados. O não 
atendimento a qualquer desses requisitos, por completo ou em parte, sujeitará a CONTRATADA à 
aplicação das sanções contratuais correspondentes. 

2.2. Requisitos importantes a serem seguidos quando da movimentação dos equipamentos para o Site 
Secundário: 

2.2.1.  Antes de iniciar a movimentação, a CONTRATADA entregará um documento assinado ao 
CONTRATANTE atestando o recebimento dos equipamentos indicados no ANEXO II-A - 
Especificações, Quantitativo e Características Técnicas; 

2.2.2.  A partir da assinatura do documento, descrito no subitem “2.2.1”, a CONTRATADA será 
responsável pela integridade física dos equipamentos arcando com qualquer prejuízo 
financeiro decorrente de avaria ou furto destes; 

2.2.3.  A CONTRATADA deverá manter um inventário dos equipamentos do CONTRATANTE 
com base no número de série destes e atualizar este documento sempre que houver 
inclusão ou exclusão de equipamentos; 

2.2.4.  Os equipamentos deverão ser instalados no Site Secundário observando o correto 
espaçamento entre os mesmos, o fornecimento de energia elétrica adequada às suas 
potencias e a especificação de temperatura adequada para o perfeito funcionamento. 

3. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELO CONTRATADO 

ITEM DESCRIÇÃO 

3.1. Recebimento dos 
equipamentos 

A partir da sinalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
verificar e emitir um documento assinado atestando o recebimento 
dos equipamentos indicados no ANEXO II-A - Especificações, 
Quantitativo e Características Técnicas. 

3.2. Conferência dos 
equipamentos 

Com base no documento descrito no item “3.1”, a CONTRATADA 
fará um checklist de todos os equipamentos que sairão do Site 
Primário para que seja reconferido em sua chegada no Site 
Secundário. 

3.3. Transporte dos 
equipamentos para 
o Site Secundário 

Os equipamentos serão retirados e transportados até o Site 
Secundário pela CONTRATADA, ou empresa por ele contratada, 
observando todos os itens de proteção e segurança necessários. 



 

3.4. Colocação dos 
equipamentos no 
Site Secundário 

Os equipamentos serão colocados nas respectivas áreas reservadas 
para eles pela CONTRATADA, ou empresa por ele contratada, de 
acordo com o layout sugerido pela CONTRATADA e aprovado pelo 
CONTRATANTE. 

4. RESPONSABILIDADES 

ITEM DESCRIÇÃO 

4.1. Responsabilidades do 
CONTRATANTE 

O CONTRATANTE oferecerá os melhores esforços no sentido de 
viabilizar a execução dos serviços descritos no item “3” deste 
documento. 

4.2. Responsabilidades da 
CONTRATADA 

Serão de inteira responsabilidade e a expensas da 
CONTRATADA, sem nenhum custo adicional para o 
CONTRATANTE: 

• Execução dos serviços descritos no item “3” deste 
documento; 

• Alocação de profissionais qualificados e todas as 
obrigações trabalhistas relacionadas; 

• Todos os ônus relativos a transporte, alimentação, e 
hospedagem de profissionais, transporte e instalação dos 
equipamentos, ligações telefônicas para instalação física 
dos equipamentos. 

5. MACROFASES DO PLANO 

ITEM DESCRIÇÃO 

5.1. Macrofases 

Segue abaixo a relação das macrofases do plano: 

a. Planejamento; 

b. Movimentação dos equipamentos; 

c. Colocação dos equipamentos no Site Secundário. 

5.2. Comunicado de 
Conclusão 

O Coordenador das atividades da CONTRATADA deverá 
comunicar ao gestor do CONTRATANTE, responsável pelo 
acompanhamento da movimentação dos equipamentos, a 
conclusão de cada macrofase. 

6. PLANEJAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO 

6.1. Plano de movimentação e 
instalação física dos 
equipamentos 

A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE em 
reunião própria, quando do recebimento dos equipamentos, 
documentos de gerenciamento de projeto com as informações 
necessárias para fornecer subsídios que possibilitem controle 
efetivo das atividades que serão executadas para a 
movimentação dos equipamentos do Site Primário para o Site 
Secundário, a ser validado pela equipe responsável do 
CONTRATANTE.  



 

 
7. PRAZOS 

ITEM DESCRIÇÃO 

7.1. Planejamento 
A partir do aceite das instalações físicas do Site Secundário, feito 
pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA tem até 10 (dez) dias 
corridos para apresentar o plano de movimentação e instalação 
física dos equipamentos.  

7.2. Movimentação dos 
equipamentos 

Após a conclusão do item “7.1”, a CONTRATADA tem até 15 
(quinze) dias corridos para mover todos os equipamentos, indicados 
no ANEXO II-A - Especificações, Quantitativo e Características 
Técnicas deste Edital e que estão instalados no Site Primário do 
CONTRATANTE, para o Site Secundário. 

7.3. Instalação física 
dos equipamentos 

Após a conclusão do item “7.2”, a CONTRATADA tem até 5 (cinco) 
dias corridos para instalar, fisicamente, todos os equipamentos na 
área destinada ao CPD, conforme layout aprovado pelo 
CONTRATANTE.  

 
  


