

CRONOGRAMA PLANO AÇÃO - PDITS
PRIORIDADE A e B

ANEXO C – Cronograma de execução do Plano de Ação

PROJETOS - PRIORIDADE A		PERÍODO			
Prioridade	Componentes/Projetos	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO
1. Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do Turismo					
1.1 Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios					
A	1.1.1 Modernização Administrativa Fiscal				
1.2 Gestão Municipal do Turismo					
MA	1.2.1 Plano Diretor Municipal				
MA	1.2.2 Planos Municipais de Fortalecimento da Gestão do Turismo				
A	1.2.3 Inventário da Oferta Turística dos Municípios				
A	1.2.4 Núcleos Municipais de Informações Turísticas				
1.4 Proteção e Conservação de Recursos Naturais					
1.4.1 Implementação dos Pólos de lazer implantados no PRODETUR I (Equipamentos, mobiliários e edificações)					
A	1.4.1.1 São Gonçalo do Amarante				
A	1.4.1.2 Lagoa do Banana/Caucaia,Lagoa dos Talos/, Foz do Rio Curu/Paracuru,Lagoa da Canabrava/Paraipaba,Lagamar da Rua e Beira Mar do Mundaú/Trairi, Lagoa do Mato/Itapipoca				
1.4.2 Implantação de Unidades de Conservação já criadas e seus Planos de Manejo					
A	1.4.2.1 Parque Nacional,APA da Lagoa e APA de Jericoacoara/, Estação Ecológica do Pecém.				
A	1.4.2.2 Estuário do Rio Curu e APA das Dunas/ Paracuru,APA do Lagamar do Cauipe,APA do Estuário do Rio Ceará e Parque Botânico/Caucaia,Jardim Botânico e APA do Pecém/São Gonçalo do Amarante,APA do Rio Mundaú/Trairi, APA do Estuário do Rio Pacoti/Catu/Aqui				
1.4.3 Recuperação e Conservação Ambiental das Lagoas, Lagamares, Rio, Orlas, Dunas e Falcias					
A	1.4.3.1 Florestamento das Dunas do Paracuru,Dunas da Lagoa do Mato(Itapipoca),Dunas da Lagoa das Cobras e Pecém(São Gonçalo do Amarante;Fixação das Dunas: Mocó,Alagadiço,Lagoa Grande,Cabra Morta e Riacho Boca do Poço(Paracuru),Lagoa do Mato(Itapipoca),Du				
1.5 Proteção e Conservação dos Recursos Culturais					
A	1.5.1 Recuperação de Armazéns Porto de Camocim /Museu do Mar- Camocim				
2. Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-estrutura para o Crescimento Turístico					
2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos					
MA	2.1.1 Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor do Turismo				
A	2.1.2 Fortalecimento Institucional da Unidade Executora Estadual				
A	2.1.3 Elaboração de Estudos e Projetos				
2.3 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local					
A	2.3.1 Plano de Capacitação Municipal				
2.4 Água Potável e Saneamento					
A	2.4.1 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Jericoacoara (Jijoca de Jericoacoara)				
A	2.4.2 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jericoacoara (Jijoca de Jericoacoara)				
2.5 Obras de Infra-estrutura					
MA	2.5.1 Complementação da Rodovia Estruturante (CE-085) Costa do Sol Poente: Jijoca de Jericoacoara – Parazinho, Parazinho – Granja.				
A	2.5.2 Construção do Aeroporto de Parazinho (infra-estrutura básica)				
A	2.5.3 Centro Multifuncional de Eventos e Feiras				
3. Promoção e Investimentos do Setor Privado					
A	3.1 Plano de Marketing Turístico				

**CRONOGRAMA PLANO AÇÃO - PDITS
PRIORIDADE A e B**

PROJETOS - PRIORIDADE B		PERÍODO			
Prioridade	Componentes/Projetos	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO
1. Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do Turismo					
1.3 Gestão dos Resíduos Sólidos					
M	1.3.1 Construção de Aterros Sanitários com Coleta Seletiva de Lixo, São Gonçalo do Amarante, Jijoca de Jericoacoara.				
M	1.3.2 Construção de Aterros Sanitários com Coleta Seletiva de Lixo, Trairi, Paraipaba, Paracuru				
B	1.3.3 Aquisição de equipamentos de Coleta, com Centro de Triagem de Lixo, Caucaia, Camocim, Aquiraz, Trairi, Paraipaba São Gonçalo do Amarante, Jijoca de Jericoacoara, Paracuru				
1.4 Proteção e Conservação de Recursos Naturais					
1.4.1 Implantação de Unidades de Conservação já criadas e seus Planos de Manejo					
M	1.4.1.1 Implantação do Projeto de Sinalização, Programação Visual, Diagramação, Trilhas Ecológicas e Mobiliários em UC				
1.4.2 Urbanização de Entorno de Áreas de Lagoas, Rios e Orlas					
B	1.4.2.1 Urbanização da Foz do Rio Mundaú - Trairi				
MB	1.4.2.2 Barra do Rio Cauipe – Caucaia.				
MB	1.4.2.3 Poço Verde -Itapipoca				
1.4.3 Conservação Ambiental de Lagoas, Lagamares, Rios e Orlas					
M	1.4.3.1 Conservação Ambiental da Lagoa de Jijoca de Jericoacoara – Jijoca de Jericoacoara				
B	1.4.3.1 Conservação Ambiental da Lagoa das Amarelas –Camocim				
1.4.4 Criação e Implantação de Unidades de Conservação e seus Planos de Manejo					
M	1.4.4.1 Estuário do rio Coreau, Estuário do Rio Guriú, Ilha do Amor e Tatajuba - Camocim, Lagoa dos Tocos -São Gonçalo do Amarante, Parque da Lagoa do Pecém-São Gonçalo do Amarante, Mangue Pecém -São Gonçalo do Amarante				
1.5 Proteção e Conservação dos Recursos Culturais					
M	1.5.1 Restauração da Estação Ferroviária da Cidade - Camocim				
M	1.5.2 Restauração da Casa Raimundo Cela - Camocim				
M	1.5.3 Restauração da Casa do Engenheiro Ferroviário Chefe - Camocim				
M	1.5.4 Restauração da Antiga Sede da Associação Comercial - Camocim				
M	1.5.5 Restauração da Casa onde nasceu o Aviador Pinto Martins - Camocim				
M	1.5.6 Conjunto da Estação João Felipe (Estação, Galpões, Anexo, Praça) / Requalificação				
M	1.5.7 Conservação do Teatro José de Alencar - Fortaleza Histórica.				
M	1.5.8 Museu Sacro São José de Ribamar - Aquiraz				
M	1.5.9 Restauração do Mercado da Carne - Aquiraz				
M	1.5.10 Casa do Capitão Mor - conjunto - Aquiraz				
M	1.5.11 Restauração, Intervenção Completa da Casa José de Alencar – Fortaleza Histórica.				
M	1.5.12 Museu do Ceará/ Restauração/ Fortaleza Histórica				
M	1.5.13 Igreja e a Praça da Matriz de São José de Ribamar/ Restauração - Aquiraz				
B	1.5.14 Restauração, Intervenção Completa do Conjunto do Palácio da Abolição e Mausoléu Castelo Branco e seus Anexos, os jardins e a Capela/ Fortaleza Histórica.				
B	1.5.15 Casa de Câmara e Cadeia/ EMCETUR - Fortaleza Histórica				
B	1.5.16 Ruínas do Hospício dos Jesuítas - Aquiraz				
B	1.5.17 Restauração, Intervenção Completa da Associação Comercial do Ceará – Fortaleza Histórica.				
B	1.5.18 Academia Cearense de Letras - (Palácio da Luz)				
B	1.5.19 Praça General Tibúrcio/ Restauração/ Fortaleza Histórica				
B	1.5.20 Fachadas e Entorno do Seminário da Prainha / Restauração				
B	1.5.21 Recomposição Formal e Cromática das Fachadas do CDMAC				
B	1.5.22 Recuperação Casa de Câmara e Cadeia -Caucaia				
B	1.5.23 Oficinas do Urubu/ Restauração/ Fortaleza Histórica				
B	1.5.24 Passeio Público/ Restauração/ Ampliação/ Restauração Fortaleza Histórica				
B	1.5.25 Teatro São José / Restauração - Fortaleza Histórica.				
B	1.5.26 Matriz de Nossa Senhora de Assunção/ Caucaia/ Restauração -Caucaia				
B	1.5.27 Recuperação da Igreja do Siupé e entorno-São Gonçalo do Amarante				
B	1.5.28 Igreja e Praça do Carmo / Restauração				
B	1.5.29 Restauração, Intervenção Completa da Igreja de São Bernardo - Fortaleza Histórica.				
B	1.5.30 Instituto do Ceará-Palacete Jeremias Arruda/ Restauração				
B	1.5.31 Mercado dos Pinhões/ Recomposição da Estrutura e Entorno Urbano				
B	1.5.32 Fortaleza NS Assunção/ Restauração p/ equipamento cultural turístico				
B	1.5.35 Casa Tomás Pompeu/ Restauração				
MB	1.5.34 Recuperação do Arquivo Público de Fortaleza - Fortaleza Histórica				
MB	1.5.35 Restauração da Casa e Cadeia do Município -Itapipoca				
MB	1.5.36 Inventário do Patrimônio Edificado do Centro Antigo de Fortaleza (GP 1, GP 2, GP 5 – Zonas de Inteiras)				
MB	1.5.37 Inventário do Patrimônio Histórico -Camocim				
MB	1.5.38 Farol do Mucuripe/ Restauração do Museu				
MB	1.5.39 Sobrado do Dr. José Lourenço/ Restauração				

**CRONOGRAMA PLANO AÇÃO - PDITS
PRIORIDADE A e B**

PROJETOS - PRIORIDADE B		PERÍODO			
		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO
Prioridade	Componentes/Projetos				
1. Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do Turismo					
1.6 Urbanização de áreas Turísticas					
M	1.6.1 Urbanização da Praia da Taiba - São Gonçalo do Amarante				
M	1.6.2 Urbanização da Praia do Pecém - São Gonçalo do Amarante				
M	1.6.3 Urbanização da Avenida Beira Mar - Camocim				
M	1.6.4 Urbanização da Orla da Praia de Iracema/ Niemeyer				
M	1.6.5 Requalificação Urbana Orla Marítima Lagoinha (com binário) - Paraipaba				
M	1.6.6 Urbanização da Orla Marítima da Baleia-Itaipoca				
M	1.6.7 Urbanização da Praia do Futuro				
B	1.6.8 Urbanização da Lagoa do Catolé e da Prejubaca - São Gonçalo do Amarante.				
B	1.6.9 Urbanização da Lagoa das Amarelas e Lago Seco -Camocim				
B	1.6.10 Urbanização da Praia de Flecheiras -Trairi				
B	1.6.11 Urbanização da Orla Marítima da Prainha/Iguape- Aquiraz				
B	1.6.12 Urbanização da Orla Marítima de Paracuru/Ronco do Mar - Paracuru				
B	1.6.13 Urbanização da Praia do Guriú - Camocim				
2. Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-estrutura para o Crescimento Turístico					
2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos					
B	2.1.1 Implantação de Sistema de Gerenciamento de Imagens e dados da Documentação Fotográfica das Áreas de Intervenção				
B	2.1.2 Projeto de Certificação da Qualidade Profissional				
B	2.1.3 Pesquisa/Estudos sobre o Turismo no Estado do Ceará				
B	2.1.4 Estudo da Capacidade de Carga do Turismo				
MB	2.1.5 Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor da Cultura				
2.2 Campanhas de Conscientização					
M	2.2.1 Educação Ambiental (cursos, seminários, oficinas, palestras, campanhas, teatro)				
B	2.2.2 Campanhas Educativas e Informativas relativas ao Desenvolvimento Turístico.				
2.3 Água Potável e Saneamento					
M	2.3.1 Implantação do Sistema de de Abastecimento de Água - Taiba- São Gonçalo do Amarante				
M	2.3.2 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Taiba- São Gonçalo do Amarante				
M	2.3.3 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário- Trairi - Mundaú				
M	2.3.4 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Praias-Oeste (Cumbuco, Tabuba)				
M	2.3.5 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário- Praias-Oeste (Cumbuco, Icarai, Iparana, Pacheco, Tabuba)				
M	2.3.6 Rodovia de Acesso: Trecho CE 423 (São Gonçalo)-CE 085, com Rótula - São Gonçalo do Amarante				
B	2.3.7 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Trairi - Fleixeiras				
B	2.3.8 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Trairi - Fleixeiras				
B	2.3.9 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Mundaú (Trairi)				
B	2.3.10 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Trairi - Guajiru				
B	2.3.11 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário- Trairi – Guajiru				
B	2.3.12 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Iguape - Aquiraz				
B	2.3.13 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Iguape -Aquiraz				
B	2.3.14 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da Prainha - Aquiraz				
B	2.3.15 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Prainha -Aquiraz				
2.4 Obras de Infra-estrutura					
M	2.4.1 Rodovia de Percurso Turístico - Lagoa do Mato - Maceió (Itaipoca)				
M	2.4.2 Adequação da Rodovia de Percurso Turístico / Itarema - Almofala (Acessos)				
M	2.4.3 Adequação da Rodovia de Percurso Turístico / Entr. CE 311/ 362/ 364 (Granja) Santa Terezinha - Entr. CE 187/240 - Viciosa do Ceará				
B	2.4.4 Recuperação de rótulas na CE 085 Estruturante: Caucaia (04), Itaipoca (01), Paraipaba (02), São Gonçalo do Amarante (02), Trairi(02)				
B	2.4.5 Implantação de Sistema de Acesso a Taiba (Binário) - São Gonçalo do Amarante				
B	2.4.6 Adequação da Rodovia de Acesso / Icarai Entr. CE 085/230 - Aracatiara - Entr. BR 403/CE354- Amontada				
B	2.4.7 Complementação da Rodovia Estruturante (CE-085) Costa do Sol Poente: Barrento - Aracatiara, Aracatiara - Itarema.				
B	2.4.8 Adequação da Rodovia de Percurso Turístico / Entr. CE 085 - Guriú				
B	2.4.9 Adequação da Rodovia de Acesso / Barroquinha - Bitupitá				
B	2.4.10 Rodovia de Percurso: Taiba-Foz do Rio São Gonçalo				
MB	2.4.11 Construção de rótula no Entroncamento Canaã/ Estrela - Trairi				
MB	2.4.12 onstrução de passeios para pedestre na Ponte de entrada de Trairi (sede)				
3. Promoção e Investimentos do Setor Privado					
M	3.1 Promoção Turística				
M	3.2 Capacitação Empresarial				
B	3.3 Assistência Técnica para Fomentar o Associativismo				