

COMUNICADO

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., considerando o atual momento vivenciado em função da COVID-19, vem comunicar as seguintes alterações no cronograma do “EDITAL FUNDECI 02/2020 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - Difusão e Transferência de Tecnologia em Territórios Prioritários do Plano AGRONORDESTE do MAPA e do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (PRODETER)”:

Quadro 2 - Prazos do Edital

FASES	PRAZOS ATUAIS	NOVOS PRAZOS
Publicação do Edital	09/12/2019	09/12/2019
Cadastro de entidades e dos respectivos representantes no Sistema de Gerenciamento de Convênios	09/12/2019 a 03/02/2020	09/12/2019 a 03/02/2020
Cadastro e envio dos Projetos	09/12/2019 a 07/02/2020	09/12/2019 a 07/02/2020
Divulgação do resultado parcial da Primeira Etapa - Análise Cadastral	09/03/2020	09/03/2020
Período de apresentação de recursos - Primeira Etapa	10/03/2020 a 19/03/2020	10/03/2020 a 19/03/2020
Divulgação do resultado final da Primeira Etapa - Análise Cadastral	27/03/2020	27/03/2020
Divulgação do resultado parcial da Segunda Etapa - Seleção das Propostas	08/06/2020	07/07/2020
Período de apresentação de recursos - Segunda Etapa	09/06/2020 a 18/06/2020	08/07/2020 a 17/07/2020
Divulgação do resultado final da Segunda Etapa - Seleção das Propostas	26/06/2020	29/07/2020
Análise e Formalização dos Projetos	29/06/2020 a 29/06/2021	30/07/2020 a 30/07/2021