

COMUNICADO

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. vem comunicar as seguintes alterações no cronograma do “EDITAL FUNDECI 02/2020 - ÁGUA E SANEAMENTO - Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação”:

Quadro 2 - Prazos do Edital

FASES	PRAZOS ATUAIS	NOVOS PRAZOS
Publicação do Edital	10/12/2020	10/12/2020
Cadastro de entidades e dos respectivos representantes no Sistema Convênios Web	10/12/2020 a 24/01/2021	10/12/2020 a 24/01/2021
Cadastro e envio dos Projetos	10/12/2020 a 28/01/2021	10/12/2020 a 28/01/2021
Divulgação do resultado parcial da Primeira Etapa - Análise Cadastral	25/02/2021	25/02/2021
Período de apresentação de recursos - Primeira Etapa	26/02/2021 a 07/03/2021	26/02/2021 a 07/03/2021
Divulgação do resultado final da Primeira Etapa - Análise Cadastral	11/03/2021	11/03/2021
Divulgação do resultado parcial da Segunda Etapa - Seleção das Propostas	13/05/2021	13/05/2021
Período de apresentação de recursos - Segunda Etapa	14/05/2021 a 23/05/2021	14/05/2021 a 23/05/2021
Divulgação do resultado final da Segunda Etapa - Seleção das Propostas	10/06/2021	10/06/2021
Análise e Formalização dos Projetos	11/06/2021 a 11/06/2022	11/06/2021 a 11/12/2022