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Este documento descreve os serviços que devem ser realizados para a Implantação da Solução 
para Automação das Atividades de Auditoria Interna, doravante chamada SOLUÇÃO, nos 
ambientes computacionais de testes, homologação e produção do Banco do Nordeste do Brasil, 
doravante denominado BANCO, com objetivo de informar ao CONTRATADO o que deve ser 
considerado para a elaboração do plano de trabalho com vistas à implantação da SOLUÇÃO. 

 

1. Descrição dos Serviços de Implantação da SOLUÇÃO 

 

1.1. Os serviços de implantação da SOLUÇÃO contemplam, obrigatoriamente, as seguintes 
atividades: 

 Estruturação e Planejamento do Projeto com apresentação de cronograma detalhado e 
estratégias de trabalho; 

 Gerenciamento do Projeto seguindo as práticas do PMI (Project Management 
Institute); 

 Análise e dimensionamento da infraestrutura tecnológica de hardware necessária para 
instalação e operação da SOLUÇÃO; 

 Elaboração de desenho técnico da SOLUÇÃO; 

 Serviços de instalação da SOLUÇÃO nos ambientes computacionais de testes, 
homologação e produção do BANCO, elaborando documento de implantação 
juntamente com as listas de materiais; 

 Mecanismos de carga de dados da SOLUÇÃO com os sistemas de informação 
existentes no BANCO, conforme descrito no Anexo III - Integrações com os 
Sistemas Legados do Banco do Nordeste; 

 Parametrização e Customização da SOLUÇÃO e seus componentes para atendimento 
às necessidades do BANCO; 

 Planejamento, Execução e Controle de Testes da SOLUÇÃO completa; 

 Elaboração e implementação de estratégia de arquivamento e expurgo de dados; 

 Elaboração e implementação do Plano de Contingência, backup e recovery; 

 Elaboração e implementação do Plano de Implantação detalhado; 

 Transferência de Conhecimentos para a equipe do BANCO; 

 Suporte Pós-Implantação através da Operação Assistida pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de início de operação em produção de cada um dos módulos. 

 

 

1.2. Todos os serviços listados acima devem ser documentados utilizando os modelos do BANCO; 

 

2. Obrigações e Responsabilidades do CONTRATADO 

 

2.1. Para executar os serviços de implantação da SOLUÇÃO o CONTRATADO deve: 
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2.1.1. Alocar uma equipe para realizar, nas dependências no BANCO, as atividades de 

implantação da SOLUÇÃO composta, no mínimo, dos seguintes perfis: 

2.1.1.1. Gerente de Projeto; 

2.1.1.2. Especialista Técnico; 

2.1.2. Manter à frente dos trabalhos um Gerente do Projeto, devidamente credenciado, 
responsável pela equipe executante dos serviços contratados e que representará o 
CONTRATADO perante o BANCO. 

2.1.3. O Gerente de Projeto definido pelo CONTRATADO deverá obrigatoriamente ter a 
certificação PMP (Project Management Professional). 

2.1.4. Fornecer, sempre que solicitado pelo BANCO, relatório e informações sobre a 
prestação dos serviços referentes ao Projeto. 

2.1.5. Facilitar a ação do representante do BANCO, provendo acesso aos serviços em 
execução e documentação, além de atender prontamente às observações e exigências 
por ele apresentadas. 

2.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento e implementação de quaisquer 
módulos/softwares necessários ao atendimento de todas especificações e condições 
deste documento, sem ônus adicional para o BANCO. 

2.1.7. Responsabilizar-se pelos custos de salários, hospedagem, diárias, telefones, 
transporte e alimentação da equipe do Projeto sob sua responsabilidade. 

2.1.8. Responsabilizar-se pelas prescrições e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato. 

2.1.9. Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade do BANCO. 

2.1.10. Reexecutar serviços sempre que solicitado pelo BANCO, quando estiverem em 
desacordo com as especificações definidas, sem ônus adicional para o BANCO, 
durante a vigência do contrato. 

2.1.11. Fornecer todos os planos, esboços, especificações, desenhos e outros documentos 
elaborados durante o desenvolvimento dos trabalhos que serão de propriedade do 
BANCO. 

 

2.2. A realização do serviço de implementação poderá ocorrer fora do horário comercial (8h às 
18h), a critério da CONTRATADA, inclusive nos finais de semana e feriados, desde que 
previamente acordado entre as partes, sem qualquer ônus adicional para o BANCO. 

 

2.3. O CONTRATADO executará as alterações na SOLUÇÃO necessárias ao atendimento de 
todos os requisitos constantes nos anexos do RFP. 

 

3. Obrigações do Banco do Nordeste do Brasil 

 

3.1. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções do CONTRATADO, dando-lhe acesso às 
suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados 
do CONTRATADO e cumprindo suas obrigações estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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4. Estruturação, Planejamento e Gerenciamento do Projeto 

 

4.1. O CONTRATADO deverá prover o gerenciamento do projeto, incluindo planejamento, 
execução e controle de todas as atividades do Projeto, gestão de mudanças, documentação, 
divulgações e comunicação do Projeto, transferência de conhecimento para a equipe do 
BANCO e informações referentes à metodologia de gerenciamento. 

4.2. O CONTRATADO deverá executar atividades de Gestão do Projeto para implementação e 
implantação da SOLUÇÃO, de acordo com a metodologia de Gestão de Projeto do 
CONTRATADO, seguindo as melhores práticas do PMI (Project Management Institute). 

4.2.1. A metodologia adotada deverá prever atividades baseadas nas áreas de conhecimento 
de gerenciamento de projetos propostas pelo PMBOK do PMI (Project Management 
Institute).  

4.3. A estrutura organizacional para a Gestão do Projeto deverá ser estabelecida, contemplando 
as melhores práticas do PMI (Project Management Institute), devendo ser discriminado: 

4.3.1. Atribuições e responsabilidades dos participantes da equipe do Projeto; 

4.3.2. Relação dos recursos humanos envolvidos por atividade (conforme cronograma), 
indicando qualificação e perfil profissional por parte da equipe do CONTRATADO. 

4.4. Para execução dos serviços de parametrização da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá 
disponibilizar profissionais com treinamento oficial se houver, ministrado ou reconhecido pela 
detentora dos direitos de propriedade autoral e intelectual da SOLUÇÃO, em parametrização 
das funcionalidades das ferramentas/módulos a serem implantados. 

4.5. O BANCO reserva-se no direito de, mediante comunicação formal, contestar o nível de 
serviço prestado e requerer substituição de profissional alocado ao Projeto, de forma que o 
CONTRATADO deverá substituí-lo por outro profissional que possua as qualificações 
necessárias para realizar as atividades a ele direcionadas com o nível de qualidade 
esperado pelo BANCO. 

4.5.1. Havendo necessidade de substituição de um profissional, por solicitação do BANCO, o 
CONTRATADO se obriga a fazê-lo com prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

4.5.2. Havendo necessidade de substituição de um profissional, por parte do CONTRATADO, 
esta deverá a informar ao BANCO com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis. 

4.6. Nenhuma alteração no corpo técnico ou gerencial do CONTRATADO poderá afetar o 
cronograma, nem tampouco a qualidade dos produtos contratados. 

4.7. O cronograma detalhado das fases e macro-atividades do Projeto deverá ser apresentado, 
baseado na metodologia de Gerenciamento de Projetos do CONTRATADO, contendo no 
mínimo os seguintes itens: 

4.7.1. Fases de implantação, estratégia de implantação e períodos de suporte pós-
implantação. 

4.7.2. Duração e disposição no tempo das fases/macro-atividades do Projeto; 

4.7.3. Produtos entregues em cada fase/macro-atividade do Projeto. 

4.8. Durante o Projeto, eventuais alterações do cronograma deverão ser imediatamente 
encaminhadas, com o respectivo relatório de impacto, para a validação pelo BANCO. Caso 
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haja mudanças na data final de implantação, originadas por ações de responsabilidade do 
CONTRATADO, o BANCO se reserva ao direito de aplicar sansões cabíveis definidas em 
Contrato. 

 

5. Análise e dimensionamento da infraestrutura tecnológica de hardware 

 

5.1. O CONTRATADO deverá orientar a definição das configurações de todos os equipamentos 
de acordo com os níveis de serviços a serem definidos durante o Projeto. Deve ser 
dimensionado o ambiente computacional necessário para suportar toda a SOLUÇÃO e seus 
componentes de forma que esta apresente o desempenho adequado em sua 
operacionalização em produção. 

5.2. Neste dimensionamento devem ser considerados os equipamentos e infraestrutura, tais 
como: processamento e armazenamento de dados, recursos de backup, recursos de 
comunicação, segurança das informações, aplicações Web, microcomputadores e outros 
dispositivos de processamento e captação de dados. 

5.2.1. Dado que este dimensionamento é de caráter crítico para o êxito do Projeto, deverá o 
CONTRATADO propor uma configuração inicial e projeção de crescimento futuro para 
pelo menos 3 (três) anos. 

 

6. Elaboração de desenho técnico da SOLUÇÃO 

 

6.1. O CONTRATADO deverá elaborar, em conjunto com o BANCO, o desenho dos processos, 
do mapeamento das integrações com o legado, da definição do modelo de dados e do 
detalhamento do escopo funcional de acordo com as especificações descritas nos seguintes 
anexos: Anexo II – Especificação de Requisitos Técnicos da Solução, Anexo III – Integrações 
com os Sistemas Legados do Banco do Nordeste e Anexo IV – Ambiente Computacional do 
Banco do Nordeste.  

6.2. O CONTRATADO deverá: 

6.2.1. Organizar e estimar esforços, em termos de recursos e prazos, necessários para a 
realização desta etapa; 

6.2.2. Fornecer mapa de integrações com os sistemas legados descrevendo o grau dessas 
integrações de acordo com o Anexo III - Integrações com os Sistemas Legados do 
Banco do Nordeste. 

 

7. Serviços de instalação da SOLUÇÃO nos ambientes computacionais de Homologação e 
Produção do BANCO 

 

7.1. O CONTRATADO deverá documentar todos os procedimentos de instalação de todas as 
ferramentas, considerando as características do BANCO. 

7.2. O CONTRATADO deverá instalar a SOLUÇÃO nos 4(quatro) ambientes computacionais do 
BANCO: ambiente de desenvolvimento, de teste, de homologação e de produção. 

7.3. Serão de responsabilidade e ocorrerão a expensas do CONTRATADO as atividades 
relacionadas com a configuração e carga de dados.  
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7.4. As fases de instalação e configuração de cada módulo no ambiente de produção devem 

seguir as seguintes definições: 

7.4.1. O CONTRATADO deverá entregar 01 (um) conjunto completo dos componentes para 
instalação em ambiente de produção do BANCO; 

7.4.2. Todos os componentes e materiais relativos aos módulos da SOLUÇÃO deverão ser 
entregues de acordo com a proposta apresentada pelo CONTRATADO, identificados 
e conferidos pelo BANCO; 

7.4.3. A instalação deverá, obrigatoriamente, ser efetuada de forma a não afetar o 
funcionamento dos sistemas, recursos ou equipamentos atualmente em operação em 
produção e nem impedir ou interromper a rotina de trabalho de funcionários e dos 
negócios do BANCO; 

7.4.4. No caso de necessidade de interrupção de outros sistemas, recursos, equipamentos 
ou da rotina dos trabalhos de qualquer setor funcional em decorrência da instalação a 
ser efetuada, esta instalação deverá ser planejada e acordada antecipadamente com 
o BANCO, com aceite formal entre as partes; 

7.4.5. A instalação será realizada por técnicos do BANCO, acompanhados, 
presencialmente, pelos técnicos do CONTRATADO.  

7.4.6. Na instalação da SOLUÇÃO, se for necessário proceder a alterações de configuração 
do sistema operacional ou de algum software básico (por exemplo: sistema 
gerenciador de banco de dados, servidor Web), estas devem: 

7.4.6.1. Ser devidamente planejadas e receber a autorização prévia do BANCO; 

7.4.6.2. Ter os referidos procedimentos executados por técnicos do BANCO 
responsáveis pela implantação, cabendo ao CONTRATADO fornecer as 
instruções necessárias e acompanhar os procedimentos de forma presencial. 

7.5. Toda intervenção para troca de componentes e manutenção durante a etapa de implantação 
da SOLUÇÃO em ambiente de produção deverá ser realizada sem ônus adicional para o 
BANCO, independentemente do serviço executado. 

 

8. Interface da SOLUÇÃO com os sistemas legados existentes no BANCO 

 

8.1. Interfaces dos sistemas legados do BANCO com a SOLUÇÃO deverão ser realizadas 
conforme informações descritas no Anexo III - Integrações com os Sistemas Legados do 
Banco do Nordeste. 

  

9. Parametrização e Customização da SOLUÇÃO e seus componentes  

 

9.1. O CONTRATADO deverá realizar a parametrização e customização da SOLUÇÃO e seus 
componentes para atendimento às necessidades do BANCO contemplando a análise e 
adequação dos processos da SOLUÇÃO aos processos de trabalho do BANCO. 

9.2. O CONTRATADO será responsável pela adequação da SOLUÇÃO às necessidades do 
BANCO, de acordo com os requisitos constantes nos anexos deste RFP, por meio de 
parametrizações e customizações, observando que: 
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9.2.1. Parametrização: quando os requisitos são atendidos sem a necessidade de alteração 

no código-fonte da SOLUÇÃO ou de desenvolvimento de novos módulos de código, 
ou seja, o requisito está incorporado de forma nativa na SOLUÇÃO, necessitando 
apenas de ajustes de parâmetros para sua implementação; 

9.2.2. Customização: quando se faz necessária alteração ou complementação no código-
fonte da SOLUÇÃO ou desenvolvimento de novas funcionalidades para atender os 
requisitos técnicos e funcionais especificados nos anexos deste RFP. 

9.3. Para atender os requisitos técnicos e funcionais especificados nos anexos deste RFP o 
CONTRATADO deverá utilizar prioritariamente os recursos de parametrização disponíveis na 
ferramenta. 

9.4. Para cada serviço de customização, o CONTRATADO deverá emitir, previamente, 
documento detalhando a customização, esclarecendo, no mínimo, qual atividade/transação 
da solução será desenvolvida, quais processos/requisitos serão atendidos com a 
customização e documento de fluxograma, com parecer formal do produtor do software ou 
sua subsidiária no Brasil, detentora dos direitos autorais e de comercialização da SOLUÇÃO, 
ratificando a necessidade de customização e afirmando que a solução não atende por 
parametrização ou outro meio. 

9.5. O CONTRATADO deverá refazer os serviços que forem realizados utilizando customização e 
que poderiam ter sido feitos com parametrização, sem ônus adicional para o BANCO, exceto 
se a customização foi formalmente solicitada pelo BANCO. 

9.6. As atividades de customização, parametrização e integração deverão ser executadas para 
cada um dos macroprocessos da SOLUÇÃO. Para a sua realização, o CONTRATADO 
deverá: 

9.6.1. Identificar e analisar os fluxos de trabalho do BANCO, referentes ao módulo que será 
customizado e homologado; 

9.6.2. Preparar e apresentar proposta contemplando as alterações necessárias para melhor 
adequar os processos do BANCO à SOLUÇÃO, bem como o detalhamento das 
customizações que serão realizadas no módulo, obedecendo ao especificado nos 
anexos deste RFP; 

9.6.3. A proposta deverá conter textos e fluxogramas detalhando os processos propostos. 
Será facultado ao BANCO sugerir ajustes na proposta apresentada ou rejeitá-la. No 
caso de ajustes ou rejeição, o CONTRATADO deverá apresentar nova proposta ao 
BANCO sem prejuízo dos prazos estabelecidos no cronograma do Projeto; 

9.6.4. Desenvolver as customizações e integrações relativas ao módulo e aos sistemas do 
BANCO, conforme as especificações existentes nos anexos deste RFP; 

9.6.5. Todos os artefatos e componentes necessários à carga de dados da SOLUÇÃO a 
partir dos sistemas legados do BANCO deverão ser providenciados/desenvolvidos 
pelo CONTRATADO sem ônus adicional para o BANCO; 

9.6.6. Proceder à carga dos dados necessários à realização dos testes para homologação 
do módulo; 

9.6.7. O CONTRATADO deverá acompanhar, de forma presencial, as simulações e testes 
que serão realizados pelos técnicos da área funcional e de TI do BANCO para a 
homologação de cada módulo. 

9.7. Eventuais ocorrências ou erros na SOLUÇÃO, detectadas nesta etapa, deverão ser 
corrigidas pelo CONTRATADO sem prejuízo dos prazos estabelecidos no cronograma do 
Projeto.  
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10. Planejamento, Execução e Controle de Testes da SOLUÇÃO 

 

10.1. O CONTRATADO deverá instalar a SOLUÇÃO no ambiente computacional de testes do 
BANCO para realizar os testes completos e integrados da SOLUÇÃO. 

10.2. Para esta atividade devem ser realizados os seguintes tipos de testes: 

10.2.1. Testes Unitários; 

10.2.2. Testes Integrados; 

10.2.3. Testes de Performance; 

10.2.4. Testes de Regressão. 

10.3. Para planejamento, execução e controle dos testes da SOLUÇÃO, o CONTRATADO deverá: 

10.3.1. Elaborar um plano de testes baseado na metodologia que vier a adotar para a 
implementação; 

10.3.2. Definir a configuração e gestão do ambiente de testes; 

10.3.3. Capacitar a equipe do Projeto na metodologia de testes adotada; 

10.3.4. Coordenar e executar os testes de funcionalidade e de performance; 

10.3.5. Efetuar homologação integrada dos processos de trabalho referentes ao escopo do 
Projeto, simulando todos os procedimentos do ambiente real de produção do 
BANCO; 

10.3.6. Executar testes de stress e performance utilizando ferramenta de automatização de 
testes; 

10.3.7. Criar scripts de testes para realização de testes automatizados. 

10.3.8. Promover o envolvimento dos recursos do Projeto na execução, validação e aceite 
dos testes de acordo com os perfis funcionais dos usuários; 

10.3.9. Envolver a equipe técnica do Projeto na execução, validação e aceite dos testes de 
performance; 

10.3.10. Promover a execução dos procedimentos de teste de acordo com os perfis de 
acesso identificados; 

10.3.11. Promover os testes de utilização da SOLUÇÃO a partir de estações de trabalho; 

10.3.12. Prover a documentação com a evidência dos casos de testes executados com seus 
respectivos roteiros (scripts). Os documentos apresentando os testes realizados, 
seus resultados e sua validação pelos respectivos aprovadores deverão ser 
disponibilizados para o BANCO. 

10.4. O CONTRATADO deverá instalar a SOLUÇÃO no ambiente computacional de homologação 
do BANCO para realizar a homologação da SOLUÇÃO. 

10.5. Homologação dos Módulos da SOLUÇÃO 
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10.5.1. Ao final da homologação de cada macroprocesso, o BANCO emitirá um Termo de 

Homologação de Módulo (THM), atestando o atendimento às especificações e que o 
módulo se encontra em condições de instalação em seu ambiente de produção. 

 

11. Elaboração e Implementação do Plano de Implantação detalhado 

 

11.1. O CONTRATADO será responsável pela elaboração de um plano de implantação detalhado 
para a entrada da SOLUÇÃO em produção que deverá estar alinhado com as etapas de 
implantação definidas a seguir. 

11.2. Visão Geral das Etapas da Implantação 

11.2.1. Neste tópico é apresentada uma visão geral das etapas idealizadas para a 
implantação da SOLUÇÃO no ambiente computacional do BANCO, cujos 
servidores estão localizados no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas 
(CAPGV) do Banco do Nordeste, em Fortaleza-CE.  

11.2.2. As etapas relacionadas em seguida deverão ser observadas pelo CONTRATADO 
para formular e submeter à apreciação do BANCO o planejamento de todas as 
etapas da implantação da solução, constituindo uma proposta de plano de trabalho 
para implantação da SOLUÇÃO. 

11.2.3. A SOLUÇÃO deverá ser implantada compreendendo os seguintes 
macroprocessos: 

 

Macroprocesso 

Planejamento Estratégico das Atividades de Auditoria Interna 

Planejamento Tático dos Trabalhos de Auditoria 

Planejamento Operacional do Trabalho de Auditoria 

Gerenciamento dos Trabalhos de Auditoria 

Operação e Interface do Sistema 

Customização do Sistema 

Universo Auditável 

Matriz de Risco e de Priorização dos Objetos Auditáveis 

Matriz de Criticidade das Atividades dos Objetos Auditáveis 

Execução do Trabalho de Auditoria 

Amostras/Consultas de Dados 

Controle do Fluxo do Processo de Auditoria 

Controle de Aprovações 

Gerenciamento das Horas da Equipe da Auditoria 

Interfaces com Sistemas Corporativos 

Gerenciamento dos Custos da Auditoria 
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Geração de Relatórios 

Encerramento dos Trabalhos de Auditoria 

Pós – Auditoria (Follow up) 

Avaliação de Desempenho do Trabalho e da Equipe de Auditoria 

Gerenciamento das Informações da Auditoria 

11.2.4. Agenda de Implantação 

11.2.4.1. O CONTRATADO poderá usar sua metodologia de implantação desde que 
seja previamente apresentada e aceita pelo BANCO.  

11.2.4.2. O cronograma a seguir estabelece etapas para a implantação e os prazos 
máximos para a conclusão destas etapas, que deverão ser observados 
pelo CONTRATADO quando da elaboração do plano de trabalho para a 
implantação. 

 

 

 
 

Etapa Descrição 
Etapa 

Anterior 
Prazo 

1 Implantação da SOLUÇÃO no 
ambiente computacional do 
BANCO e validação dos 
requisitos imediatos. 

- Em até 15 dias úteis após 
divulgação do vencedor do 
processo licitatório. 

2 Assinatura do contrato 1 Em até 5 dias úteis após a 
validação dos requisitos 
imediatos. 

3 Reunião de Abertura 1 Em até 5 dias úteis após a 
assinatura do contrato. 

4 Customização da SOLUÇÃO e 
interface para carga de dados a 
partir dos sistemas de informação 
existentes no BANCO 

3 Em até 180 dias corridos após a 
reunião de abertura. 

5 Testes integrados da SOLUÇÃO 4 Em até 90 dias corridos após a 
etapa anterior. 

6 Homologação da SOLUÇÃO 5 Em até 90 dias corridos após a 
etapa anterior. 

7 Emissão do Termo de Aceite 6 Em até 5 dias úteis após a etapa 
anterior. 

8 Implantação em produção 6 Em até 15 dias úteis após a 
etapa anterior. 

9 Operação Assistida 8 60 dias após a implantação. 

10 Inicio do Serviço de Suporte 
Técnico 

8 No dia útil seguinte após a 
conclusão do período de 
Operação Assistida. 

11 Conclusão – Emissão do Termo 
de Aceitação Definitivo da 
Solução 

9 Após a conclusão da Operação 
Assistida. 
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11.2.5. Na etapa de Reunião de abertura do Projeto, deverá ser estabelecido oficialmente 
o início do Projeto, realizada a apresentação das equipes e se discutir detalhes 
administrativos inerentes ao trabalho que será realizado. 

11.2.6. A etapa de Início do Serviço de Suporte deverá ser composta, no mínimo, pelas 
seguintes subetapas:  

 Revisar e Estabelecer Acordo de níveis de serviços; 

 Definir procedimentos e ferramentas de Help Desk 

 Estabelecer Estrutura e Equipe de Suporte 

 Revisar Plano de Suporte 

 Iniciar Plano de Suporte. 

11.2.7. Ao final de cada etapa, deverá ser realizado encontro entre o BANCO e o 
CONTRATADO para validação das ações realizadas e consequente aceitação 
da etapa, bem como para alinhamento quanto à realização da etapa seguinte.  
O CONTRATADO deverá apresentar relatório detalhado das atividades 
realizadas e produtos entregues em cada etapa. 

11.2.8. O BANCO emitirá um Termo de Aceitação Definitiva da Solução (TADS) atestando 
o aceite da implantação em produção da SOLUÇÃO. 

11.2.9. Todos os recursos de software necessários à instalação integral e ao perfeito 
funcionamento da SOLUÇÃO, que não estejam contemplados no ambiente 
computacional do BANCO, serão considerados como parte integrante da 
SOLUÇÃO, devendo o CONTRATADO fornecer as licenças correspondentes e 
o respectivo suporte técnico, sem ônus adicional para o BANCO. 

11.2.10. O BANCO proverá postos de trabalho (mesa, estação desktop e ramal 
telefônico) necessários para a realização de atividades que necessitam ser 
executadas em suas dependências. 

11.2.11. Os Planos de Projeto bem como os demais documentos produzidos no curso do 
Projeto e que serão entregues ao BANCO devem ser produzidos nos formatos 
Microsoft Word ou Microsoft Excel ou Microsoft Project.   

11.2.12. Os Planos de Projeto a serem produzidos pelo CONTRATADO deverão ser 
avaliados pelo BANCO. Será facultado ao BANCO sugerir ajustes na Proposta 
apresentada ou rejeitá-la. No caso de ajustes ou rejeição da proposta, o 
CONTRATADO terá um prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentar nova 
proposta. 

 

12. Transferência de Conhecimentos para a equipe do BANCO 

 

12.1. O CONTRATADO deverá propor a estratégia, prover a metodologia/ferramenta de 
transferência de conhecimento adequada ao porte do Projeto e documentação final do 
Projeto com o objetivo de realizar a transferência de conhecimento necessária para a equipe 
do BANCO. 

12.2. O serviço será considerado concluído após aceitação formal pelo BANCO. 



 

Proposta de Licitação/Contratação nº ______/_____ 
 

ANEXO VI - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

 
12.3. O CONTRATADO realizará a capacitação e preparação das pessoas para as mudanças 

geradas pela implantação da SOLUÇÃO, inclusive quanto à operação da SOLUÇÃO pelos 
usuários, por meio de workshops, cursos presenciais e a distância, entre outros. 

12.4. Os treinamentos presenciais das equipes deverão acontecer nas dependências da 
Universidade Corporativa Banco do Nordeste, localizada no Centro Administrativo 
Presidente Getúlio Vargas – CAPGV do Banco do Nordeste, situado na Av. Pedro Ramalho, 
5700, Bairro Passaré – Fortaleza (CE), em datas e horários a serem definidos em comum 
acordo com o Banco; 

12.5. O plano de treinamento elaborado pelo CONTRATADO deverá compor o documento do 
Plano de Implantação, prevendo os tipos de treinamento, público-alvo e as respectivas 
modalidades (presencial ou a distância) recomendadas.  

 

12.6. O CONTRATADO será responsável pela elaboração e fornecimento dos recursos didáticos 
(apostilas, livros, apresentações e demais documentos). Referido material e demais 
documentos a serem utilizados deverão ser impressos em material de boa qualidade, 
escritos em idioma português brasileiro e submetidos para a aprovação prévia da área de 
capacitação do BANCO com, no mínimo, 30 dias de antecedência. O material do 
treinamento a ser enviado deverá ser acompanhado da ementa do treinamento, currículo 
dos instrutores e os recursos didáticos necessários.  

12.7. A área de capacitação do Banco promoverá a avaliação dos cursos utilizando modelo de 
avaliação próprio e, caso o resultado do treinamento seja considerado insatisfatório, o 
BANCO poderá solicitar a realização de novo treinamento sem custo adicional para o 
BANCO. 

12.8. O treinamento a ser realizado pelo CONTRATADO deverá abranger o seguinte público alvo: 

12.8.1. Equipe do Projeto 

12.8.2. Equipe de Tecnologia da Informação  

12.8.3. Equipe de funcionários de cada macroprocesso 

 

12.9. O CONTRATADO deverá ofertar o seguinte número de turmas para os treinamentos 
presenciais: 

 

Publico alvo Quando ocorrerá o 
treinamento 

Carga horária mínima por 
turma 

Equipe do Projeto No início do Projeto 40h 

Equipes de Tecnologia da 
Informação 

No decorrer do Projeto 24h 

Equipe de funcionários de 
cada macroprocesso. 

01 (uma) turma para cada 
macroprocesso a ser 

implantado 

24h 
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12.10. O CONTRATADO deverá dar suporte metodológico e realizar acompanhamento das 

sessões de capacitação durante todos os eventos previstos. 

 

12.11. Os treinamentos deverão seguir a mesma sequencia de implantação dos macroprocessos 
que compõem a solução. 

 

13. Suporte Pós-Implantação através de Operação Assistida 

 

13.1. O CONTRATADO deverá instalar a SOLUÇÃO no ambiente computacional de produção do 
BANCO, deixando a SOLUÇÃO em perfeito funcionamento neste ambiente. 

13.2. O período de Operação Assistida consiste no acompanhamento, realizado pela equipe 
técnica do CONTRATADO, da fase inicial da utilização da SOLUÇÃO no ambiente de 
produção do BANCO. 

13.3. O CONTRATADO deverá realizar o serviço de suporte técnico local e remoto durante a fase 
de Operação Assistida, por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de início de 
operação em produção do(s) módulo(s) de cada macroprocesso.  

13.4. Durante este período, o CONTRATADO deverá prover aos usuários da SOLUÇÃO suporte 
funcional e técnico na sua operação, a contar da data de início da operação do(s) módulo(s) 
de cada macroprocesso.  

13.5. O Gerente do Projeto do BANCO dará o aceite da Operação Assistida o que representará o 
término da Fase de Implantação. 

13.6. Entende-se por suporte funcional e técnico, a execução das seguintes atividades pelo 
CONTRATADO: 

13.6.1. Apoio ao BANCO na operação da SOLUÇÃO; 

13.6.2. Correção de todo e qualquer erro que seja detectado na SOLUÇÃO e nas rotinas e 
interfaces implementadas pelo CONTRATADO; 

13.7. Durante a Operação Assistida, com o intuito de realizar os ajustes necessários para 
assegurar a disponibilidade e desempenho da SOLUÇÃO no ambiente de produção, o 
CONTRATADO deverá realizar o monitoramento de: 

13.7.1. Nível de uso da SOLUÇÃO; 

13.7.2. Nível de desempenho da SOLUÇÃO; 

13.7.3. Quantidade de chamados por módulo funcional; 

13.7.4. Disponibilidade da SOLUÇÃO. 

 

13.8. O CONTRATADO deverá propor um plano para suporte pós-implantação da SOLUÇÃO, 
incluindo: 

13.8.1. Estratégia de preparação de equipe de suporte funcional; 

13.8.2. Estratégia de preparação de infraestrutura do Help Desk de suporte e 
comunicação; 

13.8.3. Estratégia de acompanhamento pós-produção; 
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13.9. Durante esta etapa, o CONTRATADO deverá prover profissionais fisicamente alocados no 
BANCO, que farão o suporte em todas as funcionalidades da SOLUÇÃO. 

 

 


